

Χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης των δρομολογητών Cisco από τους Juniper				
Εργασία	Αναμενόμενη ολοκλήρωση	Ολοκλήρωση	Άτομα	Σχόλια
Ξεπακετάρισμα και έλεγχος Καταγραφής	2/3/2011		Σάββας	
Αναβάθμιση υλικολογισμικού και λογισμικού	8/3/2011		Σάββας	
Δημιουργία των virtual chassis και configuration	15/3/2011		Σάββας και Παναγιώτης (ΗΤΕ)	
Προετοιμασία των LDF	20/3/2011		Σάββας (Χάρης ???) / Αντρέας	
Εγκατάσταση των switches στις καμπίνες μέσα στα LDF	24/3/2011		Σάββας, Αντρέας / Κωνσταντίνος / Ξάνθη	
Μεταφορά καλωδίων απο τα παλιά στα καινούρια switches	10-4-2011		Σάββας, Αντρέας / Κωνσταντίνος / Ξάνθη (
Καταγραφή διαδικασίας και οδηγιών χρήσης των καινούριων switches	12/4/2011		Σάββας	