

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 30/01/2013

ΩΡΑ: 10:00

ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

1	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u>			
1.1	Πρακτικά και απορρέοντα θέματα			
1.2	Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα			
1.3	Ενημέρωση			
2	<u>ΘΕΜΑΤΑ</u>	<u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u>	<u>ΕΝΑΡΞΗ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u>
2.1	Νέα έργα/θέματα			
	Αντικατάσταση Sophos antivirus με Symantec Antivirus <ol style="list-style-type: none">Κατάθεση πλάνου για το έργο από Μαρία 28/01 - 01/02 (Πρακτικά 16/02)Σχετικές ενέργειες από Μαρία 16/01 -16/02 (Πρακτικά 16/02)Σχετικές ενέργειες από τους clients 16/02 – 16/03 (Πρακτικά 16/02)	Μαρία	16/01/2013	16/03/2013
2.2	Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα			
	Password policy (*) <ul style="list-style-type: none">Το expiration για τους φοιτητές να γίνει από 42 σε 90 ημέρες (Πρακτικά 16/02)Η Ανδρη να κοιτάξει το θέμα ειδοποίησης των χρηστών για το expiration του password σε συνάρτηση με τα δύο νέα web applications για το mail (Πρακτικά 16/02)Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στις 16/02 είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά, μένουν στα υπόψη, ωστόσο δεν	Μαρία	7/3/2012	15/5/2012

	<p>έχει παρθεί ακόμη απόφαση για αυτά (Πρακτικά 16/02)</p> <p>(*) Το έργο θεωρείτε σχεδόν ολοκληρωμένο (Πρακτικά 16/02)</p>			
	<p>LDAP-AD sync</p> <ul style="list-style-type: none"> Τα accounts γίνονται στο Linux και μεταφέρονται στα Windows . Θέμα αλλαγής του password σε μηχανή η οποία δεν είναι ενωμένη με τον protea, το password δεν μεταφέρεται στα windows (Πρακτικά 16/02) 	A.Κέκκου	7/3/2012	5/6/2012
	<p>Home Directories - Extra Space</p> <ul style="list-style-type: none"> Ετοιμασία και παράδοση σχετικής λίστας που αναφέρεται σε ενέργεια διπλασιασμού των quotas στους φοιτητές (συμπεριλαμβανομένου και φοιτητές εκτός τμήματος), από 50MB στα 100MB (Πρακτικά 16/02) 	Μαρία	14/3/2012	15/05/2012 (ανακαθορισμός ημερομηνίας σύμφωνα με πλάνο)
	<p>Wireless</p> <ol style="list-style-type: none"> Να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες λύσεις από τον Σάββα (Πρακτικά 16/02) Να ξεκινήσει ο Σάββας με την μεθοδολογία την οποία ανέφερε για authentication των επισκεπτών (Πρακτικά 16/02) 	Σάββας	23/1/2011	30/9/2012
	<p>Virtualization</p> <ol style="list-style-type: none"> Web interface management software Ζήτημα με το backup, το οποίο θα κοιταχτεί (Πρακτικά 16/02) 	A.Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012 (ανακαθορισμός ημερομηνίας το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη)

	<p>Login server</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Παραμένει να μελετηθεί το SSH tunneling (Πρακτικά 16/02) 2. Σχετικά με το αίτημα για συμπερίληψη πακέτων που είναι εγκατεστημένα στα εργαστήρια linux στον login server ο Σάββας θα έρθει σε επαφή με τις τεχνικές υπηρεσίες αν μπορεί να γίνει κάτι ώστε να μην αφαιρείτε η τροφοδοσία από κάποιες μηχανές στα εργαστήρια linux (Πρακτικά 16/02) 	Μαρία	18/6/2012	30/9/2012
	<p>CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σε συνεννόηση με την ΥΠΣ να καταγραφούν τα εκκρεμή θέματα και προβλήματα 	Άντρη	-	15/02/2013
2.3	Εκκρεμής ενέργειες			
	<p>Εργασίες στο 002</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εν αναμονή των τεχνικών υπηρεσιών για την παραλαβή του πάγκου 	Α.Κέκκος	-	-
	Rack room access policy	Άντρη	-	-
	<p>Οδηγοί Χρηστών - Ανανεώσεις - Τεκμηρίωση</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αναμένονται: VPN, Email 2. Τεχνική Τεκμηρίωση στον τομέα Ευθύνης (Πρακτικά 16/02) 	Όλα τα μέλη ΟΤΥ	-	13/7/2012
	<p>Ετοιμασία παρουσίασης KTe/Si2/OATS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αναμονή καθορισμού ημερομηνίας 	Άντρη	-	-

	<p>Φωτοτυπικές τμήματος</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο Σάββας θα κοιτάξει αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ή αν δεν υπάρχει να βρούμε μια άλλη μεθοδολογία να στέλνονται οι πληροφορίες που χρειάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες (Πρακτικά 16/02) 	Σάββας	19/12/2012	-
	<p>Project για filesharing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η Αντρη να κοιτάξει τις δυνατότητες του ΚΤ για file sharing • Ο Κέκκος θα κοιτάξει το θέμα και από την πλευρά του cloud το τι υπάρχει και το τι επιλογές έχουμε (Πρακτικά 16/02) 	Άντρη Κέκκος	19/12/2012	-