

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 05/12/2012

ΩΡΑ:10:00 ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

| | | | | |
|------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | <u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u> | | | |
| 1.1 | Πρακτικά και απορρέοντα θέματα | | | |
| 1.2 | Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα | | | |
| 1.3 | Ενημέρωση | | | |
| 2 | <u>ΘΕΜΑΤΑ</u> | <u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u> | <u>ΕΝΑΡΞΗ</u> | <u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u> |
| 2.1 | Νέα έργα | | | |
| | Antivirus | Μαρία | | |
| 2.2 | Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα | | | |
| | Password policy • Εφαρμογή στο support σύμφωνα με τα πρακτικά στις 29/12/2012. • Μαρία: default password policy για το Linux περιβάλλον.(7/11) • Α.Κέκκου: default password policy για το Windows περιβάλλον. (7/11) | Μαρία | 7/3/2012 | 15/5/2012 |
| | LDAP-AD sync • Ο καθένας στο τομέα ευθύνης του να τροποποιήσει το configuration των μηχανών που χρησιμοποιούν sssd για authentication, ώστε οι μισές να έχουν primary server τον Protea και οι άλλες τον Nirea (24/10/2012) • Αναβολή της αλλαγής στο sssd όπως αποφασίστηκε στις 24/10. (7/11) | Α.Κέκκου | 7/3/2012 | 5/6/2012 |
| | Home Directories - Extra Space • Υπολείπεται η εφαρμογή quotas στο /home/faculty, /home/research (NETApp) • Εκκρεμεί απόφαση εάν θα προχωρήσουμε στην Β Φάση έργου (roaming profile redirection, quotas on profile etc) • Έχει ξεκινήσει να γίνεται χρήση του extra space, παραμένει ωστόσο στην ατζέντα σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 | Μαρία | 14/3/2012 | 15/5/2012 |
| | Wireless • Έχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση του έργου σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Το cs-wifi εκπέμπεται και από τα 15 war του Τμήματος σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σάββα 06/11/2012 Ανακοίνωση του CS-wifi και απενεργοποίηση του zephyros | Σάββας | 23/1/2012 | 30/9/2012 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|-----------|------------|
| | | | | |
| | <p>Virtualization</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να ξεκινήσουν τα groups όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα που στάλθηκε και είναι αναρτημένος στο wiki σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Ο Α.Κέκκος θα κοιτάξει για το NetApp storage redundancy (7/11) | Α.Κασενίδης | 18/6/2012 | 1/9/2012 |
| | <p>Login server</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η διαδικασία είναι έτοιμη, εν αναμονή ωστόσο απάντησης από καθηγητές για το θέμα με g LaTeX σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Ενεργοποίηση του server στο εσωτερικό δίκτυο (7/11) | Μαρία | 18/6/2012 | 30/9/2012 |
| | <p>SI2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να συνεχίσει το έργο ελέγχου του κώδικα σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 | Α.Φιλίππου, Λοΐζος | | 30/9/2012 |
| | <p>CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το έργο παραμένει ανοιχτό μέχρι να παρθεί μια τελική απόφαση για το πώς θα γίνεται το Sync σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Διευκρίνιση με την ΥΠΣ για την διαδικασία συγχρονισμού τους LDAP-AD, και κατά πόσον η μεταφορά των hashes θα δημιουργήσει πρόβλημα (7/11) | Άντρη | | - |
| | | | | |
| 2.2 | Εκκρεμής ενέργειες | | | |
| | <p>Εργασίες στο 002:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση των ποδιών των καμπίνων • Ενέργεια για αφαίρεση πάγκου • Ηλεκτρολογικές εργασίες — ολοκληρώθηκαν στις 30/10/2012 • Έλεγχος από Α.Κέκκο εάν τα PDU μπορούν να καούν όταν τραβήξουν ρεύμα 16A από τις νέες πρίζες. (7/11) | Α. Κέκκου | | 30/5/2012 |
| | Rack room access policy | Άντρη | | |
| | <p>Οδηγοί Χρηστών – Ανανεώσεις-Τεχνική Τεκμηρίωση</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αναμένονται: VPN, Email • Υπάρχουν ήδη: Wifi, Εκτύπωση, Linux labs, Users, DB, υπηρεσίες ιστού, OATS, home directories • Λίστα με ενδεχόμενες επισημάνσεις από Λοΐζο στους οδηγούς • Τεχνική τεκμηρίωση βάση προτύπου τεκμηρίωσης που αναρτήθηκε στο Wiki μέχρι και τις 31/12/2012 • Επίβλεψη διαδικασίας τεχνικής τεκμηρίωσης από Λοΐζο | Όλα τα μέλη Ο.Τ.Υ | | 13/7/2012 |
| | <p>Πλαίσιο υποστήριξης MAC OS X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση λειτουργικού • Προβλήματα που εντοπίστηκαν στις διάφορες εκδόσεις | Α.Κέκκου | | 15/6/2012 |
| | <p>Helpdesk automation με την χρήση email</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση του script και ανακοίνωση της δυνατότητας | Α.Φιλίππου, Λοΐζος | | 21/11/2012 |

| | | | | |
|--|--|-------|-----------|--|
| | σύμφωνα με τα πρακτικά στις 24/10/2012 • Να δοθεί προτεραιότητα στο έργο (7/11) | | | |
| | Ετοιμασία παρουσίασης KTee/Si2/OATS | Άντρη | 7/11/2012 | |
| | OATS pending request and orders | Όλοι | | |