

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 24/10/2012

ΩΡΑ: 10:00

ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

1	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u>			
1.1	Πρακτικά και απορρέοντα θέματα			
1.2	Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα			
1.3	Ενημέρωση			
2	<u>ΘΕΜΑΤΑ</u>	<u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u>	<u>ΕΝΑΡΞΗ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u>
2.1	Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα			
	Password policy <ul style="list-style-type: none">Εφαρμογή στο support σύμφωνα με τα πρακτικά στις 29/12/2012.	Μαρία	7/3/2012	15/5/2012
	LDAP-AD sync <ul style="list-style-type: none">Ετοιμασία προγράμματος εφαρμογής ανά ομάδες χρηστών, οδηγίες κτλ σύμφωνα με τα πρακτικά στις 29/12/2012Ενημέρωση της ΟΤΥ για αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα συστήματα	Α.Κέκκου	7/3/2012	5/6/2012
	Home Directories - Extra Space <ul style="list-style-type: none">Υπολείπεται η εφαρμογή quotas στο /home/faculty, /home/research (NETApp)Εκκρεμεί απόφαση εάν θα προχωρήσουμε στην Β Φάση του έργου (roaming profile redirection, quotas on profile etc)Έχει ξεκινήσει να γίνεται χρήση του extra space, παραμένει ωστόσο στην ατζέντα σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012	Μαρία	14/3/2012	15/5/2012
	Wireless <ul style="list-style-type: none">Έχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση του έργου σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012	Σάββας	23/1/2011	30/9/2012

	<p>KT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να γίνει παρουσίαση του συστήματος στην γραμματεία και στον πρόεδρο σύμφωνα με τα πρακτικά στις 26/09/2012 • Εν αναμονή απάντησης από Πρόεδρο για την επιθυμία χρήσης του έργου και για το θέμα παρουσίασης του σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 	Άντρη	1/1/2012	30/4/2012
	<p>Virtualization</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να ξεκινήσουν τα groups όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα που στάλθηκε και είναι αναρτημένος στο wiki σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Ο Πίνακας θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου 	Α.Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012
	<p>Login server</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η διαδικασία είναι έτοιμη, εν αναμονή ωστόσο απάντησης από καθηγητές για το θέμα με g LateX σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 	Μαρία	18/6/2012	30/9/2012
	<p>SI2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να συνεχίσει το έργο ελέγχου του κώδικα σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 	Α. Φιλίππου		30/9/2012
	<p>CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το έργο παραμένει ανοιχτό μέχρι να παρθεί μια τελική απόφαση για το πώς θα γίνεται το Sync σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 	Άντρη		

2.2	Εκκρεμής ενέργειες			
	<p>Λογισμικά και Άδειες Χρήσης</p> <ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος σε servers, εργαστήρια, συστήματα δικτύου στην αρμοδιότητα του καθενός Ετοιμασία και παράδοση Πίνακα με την χρήση όλων των λογισμικών και τις άδειες που κατέχουμε, στην αρμοδιότητα του καθενός 	Όλα τα μέλη Ο.Τ.Υ		24/10/2012
	<p>Εργασίες στο 002:</p> <ul style="list-style-type: none"> Εγκατάσταση των ποδιών των καμπίνων Ηλεκτρολογικές εργασίες Ενέργεια για αφαίρεση πάγκου 	Α.Κέκκου		30/5/2012
	Rack room access policy	Άντρη		
	<p>Οδηγοί Χρηστών – Ανανεώσεις-Τεχνική Τεκμηρίωση</p> <ul style="list-style-type: none"> Υπάρχουν ήδη : Εκτύπωση, Linux labs, Users, DB, υπηρεσίες ιστού, OATS, home directories, Αναμένονται: Wifi, VPN, Email Λίστα με ενδεχόμενες επεσημάνσεις από Λοΐζο στους οδηγούς Τεχνική τεκμηρίωση βάση προτύπου τεκμηρίωσης που αναρτήθηκε στο Wiki μέχρι και τις <u>31/12/2012</u> Επίβλεψη διαδικασίας τεχνικής τεκμηρίωσης από Λοΐζο 	Όλα τα μέλη Ο.Τ.Υ		13/7/2012
	<p>Πλαίσιο υποστήριξης MAC OS X</p> <ul style="list-style-type: none"> Εγκατάσταση λειτουργικού Προβλήματα που εντοπίστηκαν στις διάφορες εκδόσεις 	Α.Κέκκου		15/6/2012
	<p>Διαδικασία δημιουργίας msi files</p> <ul style="list-style-type: none"> Παραμένει στην ατζέντα για περαιτέρω έλεγχο 	Λοΐζος		
	<p>Helpdesk automation με την χρήση email</p> <ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος και χρήση από την ΟΤΥ σε πρώτο στάδιο 	Α. Φιλίππου και Λοΐζος		