

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 05/12/2012

ΩΡΑ:10:00 ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

1	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u>			
1.1	Πρακτικά και απορρέοντα θέματα			
1.2	Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα			
1.3	Ενημέρωση			
2	<u>ΘΕΜΑΤΑ</u>	<u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u>	<u>ΕΝΑΡΞΗ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u>
2.1	Νέα έργα			
	Antivirus Sophos Antivirus (λήξη 1/1/2013) - Αντικατάσταση με το Symantec Endpoint Protection- Προγραμματισμός για ενεργοποίηση νέου εξυπηρετητή, απενεργοποίηση Sophos σε clients και εγκατάσταση Symantec	Μαρία		
2.2	Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα			
	Password policy • Εφαρμογή στο suproft σύμφωνα με τα πρακτικά στις 29/12/2012. • Μαρία: default password policy για το Linux περιβάλλον.(7/11) • Α.Κέκκου: default password policy για το Windows περιβάλλον. (7/11)	Μαρία	7/3/2012	15/5/2012
	LDAP-AD sync • Ο καθένας στο τομέα ευθύνης του να τροποποιήσει το configuration των μηχανών που χρησιμοποιούν sssd για authentication, ώστε οι μισές να έχουν primary server τον Protea και οι άλλες τον Nirea (24/10/2012) • Αναβολή της αλλαγής στο sssd όπως αποφασίστηκε στις 24/10. (7/11)	Α.Κέκκου	7/3/2012	5/6/2012
	Home Directories - Extra Space • Υπολείπεται η εφαρμογή quotas στο /home/faculty, /home/research (NETApp) • Εκκρεμεί απόφαση εάν θα προχωρήσουμε στην Β Φάση έργου (roaming profile redirection, quotas on profile etc) • Έχει ξεκινήσει να γίνεται χρήση του extra space, παραμένει ωστόσο στην ατζέντα σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012	Μαρία	14/3/2012	15/5/2012
	Wireless • Έχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση του έργου σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Το cs-wifi εκπέμπεται και από τα 15 war του Τμήματος	Σάββας	23/1/2012	30/9/2012

	σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σάββα 06/11/2012 Ανακοίνωση του CS-wifi και απενεργοποίηση του zephyros			
	Virtualization <ul style="list-style-type: none"> • Να ξεκινήσουν τα groups όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα που στάλθηκε και είναι αναρτημένος στο wiki σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Ο Α.Κέκκος θα κοιτάξει για το NetApp storage redundancy (7/11) 	Α.Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012
	Login server <ul style="list-style-type: none"> • Η διαδικασία είναι έτοιμη, εν αναμονή ωστόσο απάντησης από καθηγητές για το θέμα με g LaTeX σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Ενεργοποίηση του server στο εσωτερικό δίκτυο (7/11) 	Μαρία	18/6/2012	30/9/2012
	SI2 <ul style="list-style-type: none"> • Να συνεχίσει το έργο ελέγχου του κώδικα σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 	Α.Φιλίππου, Λοΐζος		30/9/2012
	CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and application <ul style="list-style-type: none"> • Το έργο παραμένει ανοιχτό μέχρι να παρθεί μια τελική απόφαση για το πώς θα γίνεται το Sync σύμφωνα με τα πρακτικά στις 10/10/2012 • Διευκρίνιση με την ΥΠΣ για την διαδικασία συγχρονισμού τους LDAP-AD, και κατά πόσον η μεταφορά των hashes θα δημιουργήσει πρόβλημα (7/11) 	Άντρη		-
2.2 Εκκρεμής ενέργειες				
	Εργασίες στο 002: <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση των ποδιών των καμπίνων • Ενέργεια για αφαίρεση πάγκου • Ηλεκτρολογικές εργασίες — ολοκληρώθηκαν στις 30/10/2012 • Έλεγχος από Α.Κέκκο εάν τα PDU μπορούν να καούν όταν τραβήξουν ρεύμα 16A από τις νέες πρίζες. (7/11) 	Α. Κέκκου		30/5/2012
	Rack room access policy	Άντρη		
	Οδηγοί Χρηστών – Ανανεώσεις-Τεχνική Τεκμηρίωση <ul style="list-style-type: none"> • Αναμένονται: VPN, Email • Υπάρχουν ήδη: Wifi, Εκτύπωση, Linux labs, Users, DB, υπηρεσίες ιστού, OATS, home directories • Λίστα με ενδεχόμενες επισημάνσεις από Λοΐζο στους οδηγούς • Τεχνική τεκμηρίωση βάση προτύπου τεκμηρίωσης που αναρτήθηκε στο Wiki μέχρι και τις 31/12/2012 • Επίβλεψη διαδικασίας τεχνικής τεκμηρίωσης από Λοΐζο 	Όλα τα μέλη Ο.Τ.Υ		13/7/2012
	Πλαίσιο υποστήριξης MAC OS X <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση λειτουργικού 	Α.Κέκκου		15/6/2012

	<ul style="list-style-type: none"> • Προβλήματα που εντοπίστηκαν στις διάφορες εκδόσεις 			
	Helpdesk automation με την χρήση email <ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση του script και ανακοίνωση της δυνατότητας σύμφωνα με τα πρακτικά στις 24/10/2012 • Να δοθεί προτεραιότητα στο έργο (7/11) 	Α.Φιλίππου, Λοΐζος		21/11/2012
	Ετοιμασία παρουσίασης KTee/Si2/OATS	Άντρη	7/11/2012	
	OATS pending request and orders	Όλοι		