

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 19/12/2012

ΩΡΑ: 10:00

ΑΙΘΟΥΣΑ: 148

1	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u>			
1.1	Πρακτικά και απορρέοντα θέματα			
1.2	Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα			
1.3	Ενημέρωση			
2	<u>ΘΕΜΑΤΑ</u>	<u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u>	<u>ΕΝΑΡΞΗ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u>
2.1	Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα			
	Password policy <ol style="list-style-type: none">1. Να αλλάξει το default στα windows από 5 χαρακτήρες σε 8 χωρίς strong.2. Να αναμένουμε για ολοκλήρωση του LDAP-AD sync.	Μαρία	7/3/2012	15/5/2012
	LDAP-AD sync <ol style="list-style-type: none">1. Πρέπει να μελετηθεί η λίστα και να παρθεί απόφαση σε πίες να απαγορευτεί η γίνεται αλλαγή και πώς;2. Ολα τα windows, linux εργαστήρια και ο login πρέπει να είναι συγχρονισμένα με το protea.3. Να προχωρήσει για τους faculty και να βγει ανακοίνωση.	Α.Κέκκου	7/3/2012	5/6/2012

	Home Directories - Extra Space Εκκρεμούν τα quotas	Μαρία	14/3/2012	15/5/2012
	Wireless Να προχωρήσει.	Σαββας	23/1/2011	30/9/2012
	Virtualization Πότε υιοθετούνται τα νέα λειτουργικά συστήματα;	Α.Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012
	Login server <ol style="list-style-type: none"> 1. Να ενεργοποιηθεί και να μπει στο εσωτερικό δίκτυο ώστε να γίνεται σύνδεση με VPN (ada.in.cs.ucy.ac.cy). 2. Να μελετηθεί το SSH tunneling 3. Να ανακοινωθεί. 4. Να μείνει και ο Αίας. 5. Προσβαση σε όλους και να παρακολουθείται ο φόρτος. 	Μαρία	18/6/2012	30/9/2012
	SI2 <ol style="list-style-type: none"> 1. Καταχώριση των φοιτητών που θα έχουν πρόσβαση. 2. Καταχώριση των αντικειμένων που θα δανείζονται και ανακοίνωση για το τι έχουν οι καθηγητές προς δανεισμό. 	Α. Φιλίππου Λοΐζος		30/9/2012
	CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and application Να προχωρήσει και ίσος να μπουν δυο κουμπιά που να αλλάζουν το κωδικό, το ένα στο τμήμα και το άλλο στο παν.	Άντρη		
	Antivirus Να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για αντικατάσταση του με το symantec.	Μαρία		

2.2	Εκκρεμής ενέργειες			
	Εργασίες στο 002 <ul style="list-style-type: none"> Αφαίρεση πάγκου <p>Να μείνουν δυο συρτάρια.</p>	Α.Κέκκος		
	Rack room access policy	Άντρη		
	Οδηγοί Χρηστών – Ανανεώσεις Αναμένονται: VPN, Email	Άντρη, Α.Κέκκου, Λοΐζος, Σάββας, Α.Κασενίδης		13/7/2012
	Πλαίσιο υποστήριξης MAC OS X	Α.Κέκκου		15/6/2012
	Helpdesk automation με τη χρηση email Να ανακοίνωθεί.	Α. Φιλίππου και Λοΐζος		
	Ετοιμασία παρουσίασης KTee/Si2/OATS	Άντρη		