

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 02/04/2013

ΩΡΑ: 10:00

ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

1	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u>			
1.1	Πρακτικά και απορρέοντα θέματα			
1.2	Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα			
1.3	Ενημέρωση			
2	<u>ΘΕΜΑΤΑ</u>	<u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u>	<u>ΕΝΑΡΞΗ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u>
2.1	Νέα έργα/θέματα			
	Αντικατάσταση Sophos antivirus με Symantec Antivirus 1. Κατάθεση πλάνου για το έργο από Μαρία 28/01 - 01/02 (Πρακτικά 16/01) 2. Σχετικές ενέργειες από Μαρία 16/01 -16/02 (Πρακτικά 16/01) 3. Σχετικές ενέργειες από τους clients 16/02 – 16/03 (Πρακτικά 16/01)	Μαρία	16/01/2013	16/03/2013
	Αναβάθμιση του δικτύου του τμήματος Πληροφορικής • Επισυνάπτεται πλάνο αναβάθμισης (Η.Δ 02/04/2013)	Σάββας	-	-
	Πρόταση για αναβάθμιση του συστήματος HelpDesk • Επισυνάπτεται πλάνο αναβάθμισης (Η.Δ 02/04/2013)	Άντρη Α. Φιλίππου	-	-
2.2	Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα			
	Password policy (*) • Το expiration για τους φοιτητές να γίνει από 42 σε 90 ημέρες			

	<p>(Πρακτικά 16/01)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η Αντρη να κοιτάζει το θέμα ειδοποίησης των χρηστών για το expiration του password σε συνάρτηση με τα δύο νέα web applications για το mail (Πρακτικά 16/01) • Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στις 16/01 είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά, μένουν στα υπόψη, ωστόσο δεν έχει παρθεί ακόμη απόφαση για αυτά (Πρακτικά 16/01) <p>(*) Το έργο θεωρείτε σχεδόν ολοκληρωμένο (Πρακτικά 16/01)</p>	Μαρία	7/3/2012	15/5/2012
	<p>LDAP-AD sync</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τα accounts γίνονται στο Linux και μεταφέρονται στα Windows . Θέμα αλλαγής του password σε μηχανή η οποία δεν είναι ενωμένη με τον protea, το password δεν μεταφέρεται στα windows (Πρακτικά 16/01) 	Α.Κέκκου	7/3/2012	5/6/2012
	<p>Home Directories - Extra Space</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ετοιμασία και παράδοση σχετικής λίστας που αναφέρεται σε ενέργεια διπλασιασμού των quotas στους φοιτητές (συμπεριλαμβανομένου και φοιτητές εκτός τμήματος), από 50MB στα 100MB (Πρακτικά 16/01) 	Μαρία	14/3/2012	15/05/2012 (ανακαθορισμός ημερομηνίας σύμφωνα με πλάνο)
	<p>Wireless</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες λύσεις από τον Σάββα (Πρακτικά 16/01) 2. Να ξεκινήσει ο Σάββας με την μεθοδολογία την οποία ανέφερε για authentication των επισκεπτών (Πρακτικά 16/01) 	Σάββας	23/1/2011	30/9/2012

	Virtualization <ol style="list-style-type: none"> 1. Web interface management software 2. Ζήτημα με το backup, το οποίο θα κοιταχτεί (Πρακτικά 16/01) 	A. Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012 (ανακαθορισμός ημερομηνίας το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη)
	Login server <ol style="list-style-type: none"> 1. Παραμένει να μελετηθεί το SSH tunneling (Πρακτικά 16/01) 2. Σχετικά με το αίτημα για συμπερίληψη πακέτων που είναι εγκατεστημένα στα εργαστήρια linux στον login server ο Σάββας θα έρθει σε επαφή με τις τεχνικές υπηρεσίες αν μπορεί να γίνει κάτι ώστε να μην αφαιρείτε η τροφοδοσία από κάποιες μηχανές στα εργαστήρια linux (Πρακτικά 16/01) 	Μαρία	18/6/2012	30/9/2012
	CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and application <ul style="list-style-type: none"> • Σε συνεννόηση με την ΥΠΣ να καταγραφούν τα εκκρεμή θέματα και προβλήματα 	Άντρη	-	15/02/2013
	Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ιστού <ul style="list-style-type: none"> • Η.Α 02/04/2013 	Άντρη	22/2/2012	-
2.3	Εκκρεμής ενέργειες			
	Εργασίες στο 002 <ul style="list-style-type: none"> • Εν αναμονή των τεχνικών υπηρεσιών για την παραλαβή του πάγκου 	A. Κέκκου	-	-
	Rack room access policy	Άντρη	-	-
	Οδηγοί Χρηστών - Ανανεώσεις - Τεκμηρίωση <ol style="list-style-type: none"> 1. Αναμένονται: VPN, Email 2. Τεχνική Τεκμηρίωση στον τομέα Ευθύνης (Πρακτικά 16/01) 	Όλα τα μέλη ΟΤΥ	-	13/7/2012

	<p>Ετοιμασία παρουσίασης KTee/Si2/OATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Αναμονή καθορισμού ημερομηνίας 	Άντρη	-	-
	<p>Φωτοτυπικές τμήματος</p> <ul style="list-style-type: none"> Ο Σάββας θα κοιτάζει αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ή αν δεν υπάρχει να βρούμε μια άλλη μεθοδολογία να στέλνονται οι πληροφορίες που χρειάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες (Πρακτικά 16/01) 	Σάββας	19/12/2012	-
	<p>Project για filesharing</p> <ul style="list-style-type: none"> Η Άντρη να κοιτάζει τις δυνατότητες του KT για file sharing Ο Κέκκου θα κοιτάζει το θέμα και από την πλευρά του cloud το τι υπάρχει και το τι επιλογές έχουμε (Πρακτικά 16/01) 	<p>Άντρη Α.Κέκκου</p>	19/12/2012	-