

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 10/10/2012

ΩΡΑ: 10:00

ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

1	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u>			
1.1	Πρακτικά και απορρέοντα θέματα			
1.2	Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα			
1.3	Ενημέρωση			
2	<u>ΘΕΜΑΤΑ</u>	<u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u>	<u>ΕΝΑΡΞΗ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u>
2.1	Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα			
	Password policy <ul style="list-style-type: none">Θα χρειαστεί σαν πρώτη φάση να εφαρμοστεί για το support.Θα υπάρξουν προτάσεις για το πως επιλύονται τα ζητήματα αυτά.	Μαρία	7/3/2012	15/5/2012
	LDAP-AD sync <ul style="list-style-type: none">Ετοιμασία προγράμματος εφαρμογής ανά ομάδες χρηστών, οδηγίες κτλΕνημέρωση της ΟΤΥ για αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα συστήματα	Α.Κέκκου	7/3/2012	5/6/2012
	Home Directories - Extra Space <ul style="list-style-type: none">Υπολείπεται η εφαρμογή quotas στο /home/faculty, /home/research (NETApp)Εκκρεμεί απόφαση εάν θα προχωρήσουμε στην Β Φάση του έργου (roaming profile redirection, quotas on profile etc)	Μαρία	14/3/2012	15/5/2012
	Wireless <ul style="list-style-type: none">Περεταιίρω εξέταση του Radius σε Linux	Σάββας	23/1/2011	30/9/2012
	KT <ul style="list-style-type: none">Να γίνει παρουσίαση του συστήματος στην γραμματεία και στον πρόεδρο	Άντρη	1/1/2012	30/4/2012
	Virtualization	Α.Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012
	Login server	Μαρία	18/6/2012	30/9/2012
	SI2 <ul style="list-style-type: none">Σελίδα έργου στο Wiki	Α. Φιλίππου		30/9/2012
	CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and	Άντρη		

	<p>application</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ολοκλήρωση της σελίδας με όλους τους ελέγχους και με βάση το policy • Μ. Χατζηπολλάς για ενημέρωση αλλαγής κωδικών από Windows και Linux 			
2.2	Εκκρεμής ενέργειες			
	<p>Εργασίες στο 002:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση των ποδιών των καμπίνων • Ηλεκτρολογικές εργασίες • Ενέργεια για αφαίρεση πάγκου 	Α.Κέκκου		30/5/2012
	Rack room access policy	Άντρη		
	<p>Οδηγοί Χρηστών – Ανανεώσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχουν ήδη: Εκτύπωση, Linux labs, Users, DB, υπηρεσίες ιστού, OATS, home directories, • Αναμένονται: Wifi, VPN, Email, 148 	Άντρη, Α.Κέκκου, Λοΐζος, Σάββας, Α.Κασενίδης		13/7/2012
	<p>Πλαίσιο υποστήριξης MAC OS X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση λειτουργικού • Προβλήματα που εντοπίστηκαν στις διάφορες εκδόσεις 	Α.Κέκκου		15/6/2012
	<p>Διαδικασία δημιουργίας msi files</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργία λίστας με τα χρήσιμα λογισμικά για Windows από kalliori. • Περαιτέρω εξέταση των msi. 	Λοΐζος		
	<p>Helpdesk automation με την χρήση email</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έλεγχος και χρήση από την ΟΤΥ σε πρώτο στάδιο 	Α. Φιλίππου και Λοΐζος		
	<p>Να επιδιορθωθεί το script ώστε να κάνει exclude τα core.php files.</p>			
	<p>148-Αίθουσα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγκατάσταση βάση κάμερας • Ετοιμασία οδηγού και τεχνικής τεκμηρίωσης 			