

# ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 05/11/2013**

**ΩΡΑ: 10:00-13:00**

**ΑΙΘΟΥΣΑ: 148**

<b>1</b>	<b><u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u></b>			
<b>1.1</b>	<b>Πρακτικά και απορρέοντα θέματα</b>			
<b>1.2</b>	<b>Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα</b>			
<b>1.3</b>	<b>Ενημέρωση</b>			
<b>2</b>	<b><u>ΘΕΜΑΤΑ</u></b>	<b><u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u></b>	<b><u>ΕΝΑΡΞΗ</u></b>	<b><u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u></b>
<b>2.1</b>	<b>Νέα έργα/θέματα</b>			
	Nagios System Network Monitoring (Notifications Escalations) <ul style="list-style-type: none"><li>Αναμένονται εισηγήσεις και σκέψεις από μέλη της ΟΤΥ προς εφαρμογή της κατάλληλης φόρμουλας για κλιμακωτές ενημερώσεις</li></ul>	A. Φιλίππου		
	Penetration Testing ( Nexpose Rapid 7 - vulnerability scanner ) <ul style="list-style-type: none"><li>Ο Ανδρέας Φ. θα κοιτάζει την δυνατότητα χρήσης του λογισμικού προς εντοπισμό αδυναμιών στα συστήματα της ΟΤΥ (Πρακτικά 25-09-2013)</li></ul>	A. Φιλίππου		
	Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης ePresence (Ανάρτηση οδηγού στην its.cs.ucy.ac.cy) <ul style="list-style-type: none"><li>Ο Ανδρέας Φ. θα κοιτάζει με το γραφείο Τηλεδιάσκεψης και Πολυμέσων της ΥΠΣ αν η διαδικασία χρήσης της υπηρεσίας μπορεί να αυτοματοποιηθεί στο επίπεδο του κάθε αιτητή (Πρακτικά 25-09-2013)</li></ul>	A. Φιλίππου		
	Ασύρματο δίκτυο  (αύξηση του DHCP pool σε 500 διευθύνσεις αντί 256) <ul style="list-style-type: none"><li>Για την σχετική ενέργεια είχε δοθεί έγκριση ώστε να προχωρήσει (Πρακτικά 25-09-2013)</li></ul>	Σάββας		
	Υπηρεσία fax μέσω email <ul style="list-style-type: none"><li>Να σταλεί η ανακοίνωση από τον Σάββα και οι οδηγοί χρήσης της υπηρεσίας (Πρακτικά 25-09-2013)</li></ul>	Σάββας		

	Αναβάθμιση ftp server	Λοΐζος		
	Ανανέωση της σελίδας its.cs.ucy.ac.cy & godigital.cs.ucy.ac.cy	Λοΐζος		
	Colloquium Admin Form  (HelpDesk Request: 8126, Demetris Zeinalipour)  <ul style="list-style-type: none"> <li>Επέκταση του υπάρχον administrative form προς αυτοματοποιημένη δημιουργία των .ics .vcs αρχείων που θα σχετίζονται με τις ανακοινώσεις</li> </ul>	A. Φιλίππου Λοΐζος		
<b>2.2</b>	<b>Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα</b>			
	Virtualization <ul style="list-style-type: none"> <li>Backup και Disaster Recovery</li> <li>snapshot του LVM</li> <li>Αναμένεται από την Μαρία να κοιτάξει το θέμα (Πρακτικά 25-09-2013)</li> <li>Αναμένεται ότι σε συνεργασία και με τον προϋστάμενο της ΟΤΥ το θέμα θα κοιταχτεί και από την Άντρη γιατί εμπλέκεται στο Virtualization (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	A. Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012 (ανακαθορισμός ημερομηνίας το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη)
	Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ιστού <ul style="list-style-type: none"> <li>Εσωτερική παρουσίαση μικρού τύπου από την Άντρη (Πρακτικά 25-09-2013)</li> <li>Ολοκλήρωση των μεταφορών που εκκρεμούν από την Άντρη (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	Άντρη	22/2/2013	01/08/2013
	Αναβάθμιση του δικτύου του Τμήματος Πληροφορικής <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρόγραμμα με λεπτομερές ενέργειες (4/9/2013)</li> <li>Να γίνουν οι σχετικές ενέργειες για την δημιουργία της DMZ που θα σχετίζεται με servers ερευνητικού σκοπού (Πρακτικά 25-09-2013)</li> <li>Να σταλεί γραπτό σημείωμα από Σάββα (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	Σάββας	24/04/2013	-
	Μεταφορά υπηρεσιών από Patroclus σε Theva <ul style="list-style-type: none"> <li>Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την μεταφορά της Matlab και το θέμα θα κοιταχτεί από τον Κέκκο (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	A. Κέκκου	4/9/2013	
<b>2.3</b>	<b>Εκκρεμής ενέργειες</b>			
	CS-LDAP - UCY-LDAP password sync and application <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα passwords μεταφέρονται σε clear text κατά τη</li> </ul>	Άντρη	-	

	αλλαγή τους, η ΥΠΣ δεν παρέχει LDAPs (Πρακτικά 25-09-2013)			
	<p>Home Directories - Extra Space</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή quota για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τον προσωπικό χώρο για τους ακαδημαϊκούς</li> <li>Το θέμα παραμένει στην ατζέντα και στις εκκρεμείς ενέργειες (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	Μαρία	14/3/2012	15/05/2012 (ανακαθορισμός ημερομηνίας σύμφωνα με πλάνο)
	<p>Οδηγοί Χρηστών - Ανανεώσεις - Τεκμηρίωση</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Να ανέβει ο οδηγός για το email με τις τελικές διορθώσεις και να γίνει η ανακοίνωση από τον Λοΐζο (Πρακτικά 25-09-2013)</li> <li>Τεχνική Τεκμηρίωση στον τομέα Ευθύνης</li> </ul>	Όλα τα μέλη ΟΤΥ	-	13/7/2012
	<p>LDAPs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Να επιβεβαιωθεί ότι η επικοινωνία μεταξύ LDAP και AD και συστημάτων που ζητούν authentication γίνεται MONO με encryption. Επίσης η οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ servers LDAP-LDAP, LDAP-οτιδήποτε που μεταφέρει authentication credentials γίνεται επίσης MONO με encryption.</li> <li>Οδηγίες από Α. Κέκκου στα μέλη της ΟΤΥ για τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στις μηχανές με centos σχετικά με το ldaps (4/9/2013)</li> <li>Θέμα με το auto-mount, να κοιταχτούν τα configurations σχετικά με LDAPs , να γίνει ενημέρωση στα μέλη της ΟΤΥ (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	Α.Κέκκου		
	<p>Wireless</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σελίδα για δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο</li> <li>Να κοιταχτεί η αλλαγή στο Policy (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	Σάββας	23/1/2011	30/9/2012
	Βοηθοί στην Ομάδα	Μαρία	4/9/2013	
	<p>Εκτυπωτές εργαστηρίων B103, B123</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Να κοιταχτεί το ενδεχόμενο αγοράς κάποιου συστήματος προς εξοικονόμηση αναλωσίμων (Πρακτικά 25-09-2013)</li> </ul>	Κέκκου	4/9/2013	
	<p>Αντικατάσταση Μάνης, τερματισμός horde (ariadne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σημείωμα από Σάββα με καταγραφή των θεμάτων ασφαλείας που προκύπτουν στην περίπτωση που η πόρτα 389 μείνει ανοικτή για χρήση</li> </ul>	Σάββας		

	της Μάνης (Πρακτικά 25-09-2013)			
	Ετοιμασία πλάνου για μεταφορά φυσικών μηχανών σε ιδεατές <ul style="list-style-type: none"><li>• Η ενέργεια αφορά όλα τα μέλη της ΟΤΥ</li></ul>	ΟΛΟΙ		