

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 25/07/2012

ΩΡΑ: 10:30

ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

<b>1</b>	<b><u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u></b>			
<b>1.1</b>	<b>Πρακτικά και απορρέοντα θέματα</b>			
<b>1.2</b>	<b>Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα</b>			
<b>1.3</b>	<b>Ενημέρωση</b>			
<b>2</b>	<b><u>ΘΕΜΑΤΑ</u></b>	<b><u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u></b>	<b><u>ΕΝΑΡΞΗ</u></b>	<b><u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u></b>
<b>2.1</b>	<b>Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα</b>			
	Password policy  1. Θα χρειαστεί σαν πρώτη φάση να εφαρμοστεί για το support. 2. Θα υπάρξουν προτάσεις για το πως επιλύονται τα ζητήματα αυτά.	Μαρία	7/3/2012	15/5/2012
	LDAP-AD sync Εφαρμογή του στο support.	Α.Κέκκου	7/3/2012	5/6/2012
	Home Directories Εφαρμογή του για MAC OS X.	Μαρία	14/3/2012	15/5/2012
	Αναβάθμιση αίθουσας 148 Αναμονή για το λογισμικό.	Α. Φιλίππου	7/3/2012	30/5/2012
	Wireless Περεταίρω εξέταση του Radius και Samba.	Σαββας	23/1/2011	30/9/2012
	ΚΤ  1. Να γίνει παρουσίαση του συστήματος στη γραμματία. 2. Να γίνει η εγκατάσταση των εργαλείων στους	Άντρη	1/1/2012	30/4/2012

	<p>υπολογιστές των γραμματέων και έλεγχος ότι λειτουργούν.</p> <p>3. Να γραφτεί ο οδηγός χρήσης</p> <p>4. Να γίνει το monitoring από το Nagios.</p>			
	Virtualization	Α.Κασενίδης	18/6/2012	1/9/2012
	Login server	Μαρία	18/6/2012	30/9/2012
	SI2 <a href="#">Σελίδα έργου στο Wiki</a>	Α. Φιλίππου		30/9/2012
<b>2.2</b>	<b>Εκκρεμής ενέργειες</b>			
	Προσγείωση καμπίνων στο 002	Α.Κέκκου		30/5/2012
	Εγκατάσταση των ποδιών των καμπίνων στο 002	Α.Κέκκου		30/5/2012
	Rack room access policy	Άντρη		
	Οδηγοί Χρηστών – Ανανεώσεις <a href="#">Υπάρχουν είδη: Εκτύπωση, Linux labs, Wi-fi, DB, υπηρεσίες ιστού.</a>	Άντρη, Α.Κέκκου, Λοΐζος, Σάββας, Α.Κασενίδης		13/7/2012
	Πλαίσιο υποστήριξης MAC OS X	Α.Κέκκου		15/6/2012
	Διαδικασία δημιουργίας msi files <a href="#">Δημιουργία λίστας με τα χρήσιμα λογισμικά για Windows από kalliopi.</a> <a href="#">Περαιτέρω εξέταση των msi.</a>	Λοΐζος		
	Helpdesk automation με τη χρήση email	Α. Φιλίππου και Λοΐζος		
	Ενέργεια για αφαίρεση πάγκου στο 002	Α.Κέκκου		
	Ηλεκτρολογικές εργασίες στο 002	Α.Κέκκου		
	Να επιδιορθωθεί το script			

	ώστε να κάνει exclude τα core.php files.			
--	---	--	--	--