

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 25/07/2012

ΩΡΑ: 10:30

ΑΙΘΟΥΣΑ: 023

|            |   |                         |                      |                        |
|------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1</b>   | <b><u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</u></b>  |                         |                      |                        |
| <b>1.1</b> | <b>Πρακτικά και απορρέοντα θέματα</b>   |                         |                      |                        |
| <b>1.2</b> | <b>Ημερήσια διάταξη – Έκτακτα θέματα</b>  |                         |                      |                        |
| <b>1.3</b> | <b>Ενημέρωση</b>  |                         |                      |                        |
| <b>2</b>   | <b><u>ΘΕΜΑΤΑ</u></b>  | <b><u>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</u></b> | <b><u>ΕΝΑΡΞΗ</u></b> | <b><u>ΚΑΤΑΛΗΞΗ</u></b> |
| <b>2.1</b> | <b>Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα</b>   |                         |                      |                        |
|            | Password policy<br><br>1. Θα χρειαστεί σαν πρώτη φάση να εφαρμοστεί για το support.<br>2. Θα υπάρξουν προτάσεις για το πως επιλύονται τα ζητήματα αυτά. | Μαρία                   | 7/3/2012             | 15/5/2012              |
|            | LDAP-AD sync<br>Εφαρμογή του στο support.   | Α.Κέκκου                | 7/3/2012             | 5/6/2012               |
|            | Home Directories<br>Εφαρμογή του για MAC OS X.  | Μαρία                   | 14/3/2012            | 15/5/2012              |
|            | Αναβάθμιση αίθουσας 148<br>Αναμονή για το λογισμικό.  | Α. Φιλίππου             | 7/3/2012             | 30/5/2012              |
|            | Wireless<br>Περεταίρω εξέταση του Radius και Samba.   | Σαββας                  | 23/1/2011            | 30/9/2012              |
|            | ΚΤ<br><br>1. Να γίνει παρουσίαση του συστήματος στη γραμματία.<br>2. Να γίνει η εγκατάσταση των εργαλείων στους   | Άντρη                   | 1/6/2011             | 30/4/2012              |

|            |   |  |           |           |
|------------|---|--|-----------|-----------|
|            | <p>υπολογιστές των γραμματέων και έλεγχος ότι λειτουργούν.</p> <p>3. Να γραφτεί ο οδηγός χρήσης</p> <p>4. Να γίνει το monitoring από το Nagios.</p>                   |  |           |           |
|            | Virtualization  | Α.Κασενίδης  | 18/6/2012 | 1/9/2012  |
|            | Login server  | Μαρία  | 18/6/2012 | 30/9/2012 |
|            | SI2<br><a href="#">Σελίδα έργου στο Wiki</a>  | Α. Φιλίππου  |           | 30/9/2012 |
| <b>2.3</b> | <b>Εκκρεμής ενέργειες</b>   |  |           |           |
|            | Προσγείωση καμπίνων στο 002   | Α.Κέκκου   |           | 30/5/2012 |
|            | Εγκατάσταση των ποδιών των καμπίνων στο 002   | Α.Κέκκου   |           | 30/5/2012 |
|            | Rack room access policy   | Άντρη  |           |           |
|            | Οδηγοί Χρηστών – Ανανεώσεις<br><a href="#">Υπάρχουν είδη: Εκτύπωση, Linux labs, Wi-fi, DB.</a>  | Άντρη,<br>Α.Κέκκου,<br>Λοΐζος,<br>Σάββας,<br>Α.Κασενίδης |           | 13/7/2012 |
|            | Πλαίσιο υποστήριξης MAC OS X  | Α.Κέκκου   |           | 15/6/2012 |
|            | Διαδικασία δημιουργίας msi files<br><a href="#">Δημιουργία λίστας με τα χρήσιμα λογισμικά για Windows από kalliopi.</a><br><a href="#">Περαιτέρω εξέταση των msi.</a> | Λοΐζος   |           |           |
|            | Helpdesk automation με τη χρήση email   | Α. Φιλίππου<br>και Λοΐζος                                |           |           |
|            | Ενέργεια για αφαίρεση πάγκου στο 002  | Α.Κέκκου   |           |           |
|            | Ηλεκτρολογικές εργασίες στο 002   | Α.Κέκκου   |           |           |